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Regenwasserentlastungsleitung - Nachkredit für
Instandstellung Grubenweg

Die Bauarbeiten an der Regenwasserentlastungsleitung vom Buchser Bahnhofplatz bis in die Önz in Niederönz
kommen allgemein gut voran. Die Ausnahme: Im Teilabschnitt Grubenweg traten unerwartete Schwierigkeiten
auf. Zum einen stimmten Plan und Realität nicht überein, so dass durch den Bau der neuen Abwasserleitung die
bestehende Wasserleitung der EWK tangiert wurde. Daneben erwies sich der Untergrund als äusserst instabil,
weshalb es zu Setzungen gekommen ist. Die Fahrbahn und das Trottoir haben dadurch gelitten und befinden
sich in einem sehr schlechten Zustand.

Für eine vollständige Instandstellung des Grubenwegs wird mit Kosten von total 210'000 Franken gerechnet.
Aufgrund der Tatsache, dass die Strasse im Perimeter der künftigen Überbauung «Bahnhof West» liegt, und
man davon ausgeht, dass diese mittel- bis langfristig erneut umgestaltet werden muss, macht es aus Sicht der
Bauabteilung keinen Sinn, die beschädigte Strasse vollständig zu sanieren. Vielmehr soll der Grubenweg nach
der Sanierung der Wasserleitung und dem Verlegen der Regenwasserentlastungsleitung nur provisorisch
instand gestellt werden. Die Kosten dafür betragen 118'000 Franken. Damit wären die Verkehrssicherheit und
die Gebrauchstauglichkeit sichergestellt. Den nötigen Nachkredit in besagter Höhe hat der Gemeinderat
ebenfalls Mitte Mai genehmigt.


